

## تدشين المرحلة التحضيرية للتنمية المحلية للمناطق العشوائية بأمانة العاصمة

### الإفتاحية

دشن الصندوق الاجتماعي للتنمية والسلطة المحلية بأمانة العاصمة ممثلة بالوحدة التنفيذية لتطوير وتأهيل مناطق ذوي الدخل المحدود مشروع المرحلة التحضيرية للبرنامج التجريبي للتنمية المحلية في الحضر "جيوب الفقر" بتكلفة 76 ألف دولار تنفيذ وتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى التعريف بنموذج التنمية المحلية في الحضر، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء (السلطات المحلية، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص). كما يهدف إلى تمكين الوحدة التنفيذية لتأهيل وتطوير مناطق ذوي الدخل المحدود في أمانة العاصمة من أداء مهامها وفق آلية إدارية ذات كفاءة عالية وإعداد خطط تنمية للمناطق المستهدفة تشمل مشاريع مختلفة ذات أولوية. وتبدأ خطوات المشروع باختيار المناطق المستهدفة وفق معايير محددة، ومن ثم تنفيذ دراسات اقتصادية اجتماعية للمناطق المختارة.

وتم خلال التدشين استعراض آلية اختيار المناطق المستهدفة ودور الشركاء في المشروع والمخرجات الثانوية المتوقعة منه، مثل بناء قدرات 26 استشارياً واستشارية للعمل بألية المشروع الجديدة في اليمن، بالإضافة إلى تكوين 5 فرق للتنمية المحلية (تغطي المناطق المستهدفة من أجل إدارة البرنامج والمشاريع التنموية مستقبلاً، فضلاً عن تكوين قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية لتلك المناطق).

وفي التدشين الذي حضره وكيل الأمانة محمد رزق الصرمي، أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع والأشغال العامة، المهندس السلال الشميري، أن مشروع العشوائيات يُعدُّ من المشاريع النموذجية التي تنفرد بها أمانة العاصمة، ويهدف بشكل عام إلى إدماج تلك الأحياء ضمن الإطار الحضري للعاصمة عبر تقديم خدمات الصرف الصحي والطرق والمياه. بدوره، أشار رئيس الوحدة التنفيذية لتأهيل وتطوير العشوائيات بأمانة العاصمة، المهندس سامر الشميري، إلى المشروع يمثل أول خطوة لتطبيق إستراتيجية التنمية المحلية في الحضر عبر مجموعة تدخلات تستهدف أشد المناطق الحضرية فقراً.

من جانبه، أكد مدير الصندوق/ فرع صنعاء، م. محمد غمضان، بأن الصندوق يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تنفيذ برامج التنمية المجتمعية والمحلية، وبناء القدرات، وتعزيز الفرص الاقتصادية، والحد من معاناة الفقراء.



مع إطلالة العام الميلادي الجديد (2015)، شرع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مهام السنة الأخيرة من المرحلة الرابعة من عملياته، والتي كانت قد بدأت مطلع عام 2011، وتمثل أهم أهدافها في تعزيز مساهمة الصندوق الفاعلة في التنمية المحلية وتنمية المجتمعات المحلية والتخفيف من البطالة والحد من الفقر.

وكان الصندوق قد بدأ يعاني من ضائقة مالية في العام الفائت (2014) بسبب النقص الحاد في التمويلات المخطط توفيرها للصندوق، سواء من الحكومة اليمنية أو من الممولين الخارجيين. ويبدو أن هذا العجز في التمويل يسحب نفسه هذا العام أيضاً، بل وتزداد فجوة التمويل اللازم للصندوق اتساعاً، حيث يواجه الصندوق أزمة مالية لم يمر بها من قبل وواجهته التزامات تجاه الشركاء من مقاولين ومجموعات محلية مستفيدة لم يستطع الوفاء بها.

إن توقف عمليات الصرف المالي من موارد أهم ممولي الصندوق ستحد من قدرة الصندوق على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً وضعفاً في البلاد.

إنه من المؤسف أن عمليات مؤسسة تنمية بسمعة وحجم الصندوق الاجتماعي، وقدرته الفريدة على استيعاب الموارد، وعلى الوصول إلى المناطق النائية، وهي المناطق الأكثر فقراً... تتضاءل بسبب شحة الموارد المالية. ومما لا شك فيه أن توقف عمليات الصندوق في هذا الوقت بالذات سيزيد من معاناة المستهدفين من مشاريع الصندوق في القطاعات المختلفة، وعلى وجه الخصوص المستهدفين بمشاريع النقد مقابل العمل.

## الصندوق الاجتماعي للتنمية ينجز 1,251 مشروعاً وينفق 210 ملايين دولار خلال عام 2014

تمكن الصندوق خلال عام 2014 من تطوير 243 مشروعاً بكلفة تقديرية قاربت 81 مليون دولار يتوقع أن تخدم حوالي 477 ألف شخص (50% منهم إناث)، ويتولد عنها فرص عمل مؤقتة تتجاوز 3.2 مليون يوم عمل. وقد واجه الصندوق خلال العام صعوبات كثيرة لا سيما في شحة التمويلات، إلا أنه استعان بمرونة سياساته من أجل الاستمرار في عمله ليتمكن خلال العام من صرف 210 ملايين دولار، وإنجاز 1,251 مشروعاً موزعة على جميع أنحاء اليمن.

وخلال الفترة المذكورة، تم توفير 7,982 فصلاً دراسياً (منها 5,176 فصلاً جديداً)، وإنجاز 836 كم من الطرق الريفية، وتوفير 3.5 مليون متر مكعب من المياه للشرب، و7.8 مليون متر مكعب من مياه الري للزراعة، وتمويل 72,910 سقايات ريفية خاصة، وكذا تمويل أكثر من 336 ألف قرض.

ومع نهاية عام 2014، يكون الصندوق قد أنهى العام الرابع من المرحلة الرابعة من عملياته (2011-2015)، حيث قام الصندوق، خلال الأعوام الأربعة الأولى منها، باستكمال تنفيذ وإنجاز قرابة 4,110 مشاريع، وفُرت حوالي 27 مليون فرصة عمل/يوم مؤقتة.

## أخبار الوحدات

## التعليم

وخلال الفترة الماضية تم مراجعة وتقييم دليل العمل الخاص بالمشروع، وروجعت مؤشرات الأداء أيضاً، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ مسح ميداني لتحديد المناطق المؤهلة للتدخلات، حيث جرى تنفيذ عملية اختيار المناطق على مرحلتين: تمثلت المرحلة الأولى في دراسة نتائج المسح، والتي أظهرت أن المحافظات العشر التي شملها المسح تتراوح فجوة الالتحاق بالتعليم فيها بين الذكور والإناث بين 50%-60، وذلك في 66 عزلة ضمن 90 مديرية.

وبعد عملية الاختيار، بدأت المرحلة الثانية، التي قام الصندوق فيها بعقد اجتماعات تشاورية مع مكاتب وزارة التربية والتعليم في المناطق المعنية، وذلك للتحقق من البيانات الميدانية ومناقشة القضايا المتعلقة بالمشروع في عملية التنفيذ، بما في ذلك مدى توفر وأهلية المعلمين (وخاصة الإناث) في هذه المناطق، وعملية اختيار الشباب الذين سيتم توظيفهم في البرنامج. بعد ذلك، بدأت عملية الإعلان المتصلة باختيار هؤلاء الشباب في محافظتي لحج والضالع.

وصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع القطاع إلى 5,272 بكلفة تقديرية تقارب 762.54 مليون دولار، يستفيد منها أكثر من 2.8 مليون شخص (46% منهم من الإناث)، وتولد عنها قرابة 25 مليون فرصة عمل. من هذه المشاريع، تم إنجاز 4,743 مشروعاً بكلفة تتجاوز 565 مليون دولار.

## مشروع النقد مقابل الخدمات الاجتماعية في التعليم

يهدف هذا البرنامج لخلق فرص عمل مؤقتة لحوالي 1150 شاباً وشابة (من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30) من حملة الشهادات الجامعية أو الثانوية أو الدبلوم من خلال تطوير وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم للعمل كمعلمين وميسرين للتعليم الأساسي ومحو الأمية وتعليم الكبار لتسهيل الوصول إلى خدمات التعليم في المجتمعات المستهدفة. وسيتم اختيارهم وفقاً لمعايير واضحة وشفافة ومتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم. وسيعمل الصندوق على الاستفادة من خدمات هؤلاء الشباب في توسيع برنامج تعليم الفتاة في الريف، وتقديم الدعم الفني لهم من خلال موجّهين/ات مؤهلين طيلة فترة عملهم.

## مؤشرات قطاع التعليم

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2011 - 2015)	المتجزّ تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
الفصول الجديدة التي شيّدها الصندوق		6057
الفصول التي أعيد تأهيلها		2795
الإجمالي	9000	8852
أولاد	201,600	133,790
بنات	158,400	108,490
عدد المدرّسين والمدرّسات في التعليم النظامي الذين درّبهم الصندوق بحسب النوع الاجتماعي (ذكور/إناث)	100	200
ذكور	100	226
إناث	1,000	28
عدد المدرّسين في التعليم غير النظامي اللاتي درّبهن الصندوق	200	2,334
إناث	200	311
عدد الكوادر التعليمية التي درّبها الصندوق بحسب النوع الاجتماعي (ذكور/إناث)	782	643
ذكور	600	467
إناث		



بناء وتأثيث مدرسة الصديق للبنات بحي الشهيد - مدينة المكلا - محافظة حضرموت

## الصحة

سنوات، والعاملة في المستشفيات الرئيسية والمرافق الصحية في مدينة تعز، وذلك لغرض تحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع بشكل عام والخدمات التمريضية بشكل خاص، وضمان استمرارية الكوادر الصحية التمريضية في نفس المهنة والمحافظة على ديمومتها، وكذلك خفض نسبة المضاعفات المرضية للحالات المترددة على المرافق الصحية في المدينة.

بالإضافة إلى أنه تم إنجاز ثلاثة مشاريع: أحدها يهدف إلى توفير الدراسات الميدانية الخاصة بدعم قطاع الصحة في محافظة تعز، وتمثل المشروع الثاني في ترميم وتجهيز مبنى ورشة الصيانة المركزية التابعة لمكتب الصحة والسكان في المحافظة، بينما تم إنجاز المشروع الثالث في إطار برنامج تحسين الجودة لسنة مرافق صحية من مديريات الوادي والصحراء في محافظتي حضرموت وشبوة.



وصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع القطاع إلى 1.218 بكلفة تقديرية تتجاوز 108.6 مليون دولار، يستفيد مباشرة منها حوالي 7.84 مليون شخص (64% منهم من الإناث)، وتتولد عنها قرابة 2.32 مليون فرصة عمل. من هذه المشاريع، تم إنجاز 1,104 مشاريع بكلفة تتجاوز 71.22 مليون دولار.

## برنامج تحسين وتوسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية

تم إنجاز خمسة مشاريع تهدف إلى تخفيض نسبة المراضة والوفيات بين أفراد المجتمع، وخصوصاً بين فئتي الأطفال والأمهات. وهذه المشاريع هي بناء وتجهيز وتأثيث وحدة صحية في قرية النخلة في عزلة بني عمرو (مديرية الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء)، واستكمال بناء وتجهيز الوحدة الصحية في قرية الحماسية (مديرية اللحية، محافظة الحديدة)، ومشروع ترميم وتجهيز وحدة صحية في عبر عثمان (مديرية خنفر، محافظة أبين). ويتمثل المشروعان المتبقيان في تنفيذ دورتين تدريبيتين: الأولى في التثقيف الصحي لـ 27 موظفي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية والمستشفيات الريفية في 9 مديريات بمحافظة صعدة، والثانية ركزت على الرعاية التكاملية لصحة الطفل واستهدفت 48 عاملاً صحياً في عدة مديريات من محافظة صعدة.

## برنامج تعزيز خدمات الصحة الإنجابية

تم إنجاز 3 مشاريع، تمثلت في تدريب 10 من ممرضين وممرضات المستشفى الجمهوري بحجة ومستشفى حرز العام في إطار رعاية الخدج وحديثي الولادة، وتدريب 20 قابلة (مدة 18 يوماً) كمدربات في إطار الرعاية المجتمعية لصحة الأم والوليد، وذلك لتمكين المتدربات من تقديم الرعاية اللازمة للأم والوليد (محافظة صنعاء)، بالإضافة إلى تدريب 20 قابلة مجتمع (مدة 18 يوماً) أيضاً من مديريات عتق ونصاب وعسيلان والصعيد (محافظة شبوة) ومسئولة الصحة الإنجابية على برنامج الرعاية المنزلية لصحة الأم والوليد.

## برنامج تعزيز خدمات الصحة النفسية

تم إنجاز مشروعين: هدف الأول إلى تعزيز الصحة النفسية لعشرين مدرسة مستهدفة في مدينتي عبس وحجة، وتدريب 48 أخصائياً اجتماعياً على مهارات الإرشاد النفسي في تلك المدارس. وتمثل المشروع المنجز الثاني في إعداد فريق وطني في مجال إعادة التأهيل النفسي لضحايا الأزمات، تم من خلاله تدريب 23 أخصائياً نفسياً وطبيباً متخصصاً على أهم المهارات التدريبية والإرشادية في مجال إعادة التأهيل النفسي لضحايا الأزمات.

## برنامج تحسين التعليم الواسطي

تم إنجاز مشروع تأهيل كوادر صحية وسطية في مديرية صالة (محافظة تعز)، وكذا مشروع تأهيل 40 فنياً من الكوادر الصحية الحاصلة على دورة ترميم عملي لمدة 3

## مؤشرات قطاع الصحة

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2011 - 2015)	المتحضر تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
عدد المرافق الصحية التي تم بناؤها أو أعيد تأهيلها أو تم تجهيزها	100	98
عدد المرافق الصحية التي تم تأثيثها أو تجهيزها	50	69
عدد القابلات اللاتي درّبهن الصندوق	2,000	2,038
عدد قابلات المجتمع اللاتي درّبهن الصندوق	240	255
عدد كوادر الرعاية الصحية الأولية التي تم تدريبها من قبل الصندوق (حسب النوع الاجتماعي: ذكور / إناث)	300	231
عدد كوادر الرعاية الصحية الأولية التي تم تأهيلها من قبل الصندوق (حسب النوع الاجتماعي: ذكور / إناث)	300	203
عدد كوادر الرعاية الصحية الأولية التي تم تأهيلها من قبل الصندوق (حسب النوع الاجتماعي: ذكور / إناث)	1,125	1,429
	750	865

## الحماية الاجتماعية

## تنمية الطفولة المبكرة :

تم إنجاز 5 مشاريع هدفت إلى طباعة دليلي المدرب والمتدرب الخاصة بالاكشاف المبكر للإعاقة ، وكذا تأسيس خدمات التدخل المبكر للإعاقة البصرية (الفيزيا) لعدد من الجمعيات ومراكز التربية الخاصة في محافظتي عدن و لحج وتوفير لوحات قياس البصر ومعينات بصرية ، وكذلك تأسيس خدمات الإكشاف والتدخل المبكر في 10 مراكز صحية ومستشفى عام في كل من مدينة عمران ومديرية الشمايتين ومدينة تعز بمحافظة تعز من خلال تدريب الكوادر الصحية وكوادر الجمعيات في الاكتشاف المبكر للإعاقات ، التشخيص الوظيفي والرعاية والعلاج لمختلف الإعاقات في مختلف التخصصات، مع توفير أجهزة كمبيوتر والمعدات والأدوات الأولية للاكتشاف المبكر والأثاث اللازم لهذه المراكز والجمعيات.

## الحماية

تم إنجاز 4 مشاريع هدفت إلى تأسيس برنامج الإرشاد المهني والرعاية اللاحقة بدار رعاية وتأهيل الأيتام في مدينة حجة بمحافظة حجة من خلال توعية اطفال الدار حول حقوق الطفل ، تدريب العاملين في الدار على دليل الارشاد المهني وكيفية متابعة وتقييم برنامج الارشاد المهني ، وتعزيز مفاهيم الرعاية البديلة الأسرية والمؤسسية ، مفاهيم مناهضة الإساءة والاستغلال والعنف ضد الأطفال، وكذا تزويد مركز مركز الطفولة الأمنة بمدينة تعز في محافظة تعز بالأثاث والتجهيزات اللازمة وتدريب العاملين فيه على الاشراف التربوي الفعال لاطفال الشوارع ، الاستقطاب والاحالة ، تدريب اطفال المركز على المهارات الحياتية وحقوق الطفل، علاوة على تنفيذ مسح ميداني لاطفال الشوارع في مديريات ( صالة -القاهرة - المظفر) ، توعية طلبة 6 مدارس حكومية وأولياء الأمور وعقال الحارات وائمة المساجد حول أطفال الشوارع ، كما تم تدريب (30) من من العاملين مع الأطفال الأحداث في السجن المركزي في مدينة تعز على حقوق الطفل الحدث وكيفية التعامل معهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ، كما تم بناء واستكمال تجهيز وتأثيث مركز الحماية الاجتماعية المؤقتة للطفولة في مدينة حرض بمحافظة حجة.

وصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع القطاع إلى 718 بكلفة تقديرية تقارب 38 مليون دولار، يستفيد منها حوالي 185 ألف شخص (39% منهم من الإناث)، وتتولد عنها قرابة 864,313 فرصة عمل. من هذه المشاريع، تم إنجاز 680 مشروعاً بكلفة تتجاوز 29.4 مليون دولار.

## التربية الشاملة والتعليم الخاص

تم إنجاز 9 مشاريع هدفت إلى تدريب 50 من كوادر مدارس التربية الشاملة في محافظة لحج في تقييم وتشخيص ذوي الصعوبات التعليمية والبرامج العلاجية لهم، وكذلك تدريب 78 من موجهي الصفوف الأولية في مدينة حجة ومديرتي عبس والمحابشة بمحافظة حجة على مفاهيم الدمج التربوي وطرق وأساليب تعليم ذوي الإعاقة ، فضلاً عن دعم برنامج تكييف الاختبارات التقويمية والكشفية في صعوبات التعلم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومن ثم تنفيذ دراسة اختبار لهذه المقاييس على عينة مختارة من مراكز تربية خاصة واعتمادها ، وكذلك تدريب 52 من معلمي مدارس التربية الشاملة في مدينتي الحديدة وإب على الدمج، تعليم الصم وكيفية المعالجة النطقية وطرق وأساليب تعليم المكفوفين وأعداد الخطط واستراتيجيات تقريد التدريس وتعديل السلوك.

كما تم دعم برنامج الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة في 4 مدارس حكومية في مدن ريدة (عمران) و ذمار ورداع (البيضاء) عبر بناء 18 فصل دراسي وتجهيزهما و12 حمام وتسهيلات هندسية و6 غرف مصادر وتجهيزها، مع تدريب معلميهما وتوعية المدارس والمجتمع حول الدمج والتربية الشاملة

## التأهيل المجتمعي :

تم إنجاز مشروع هدف إلى تعزيز برنامج التأهيل المجتمعي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء من خلال تأثيث وتجهيز فصلي روضة وتزويد الفصول بالوسائل التعليمية المتخصصة مع تدريب معلمين على طرق وأساليب تعليم المكفوفين بطريقة برايل وفن الحركة وطرق تعليم المعاقين

## مؤشرات قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة

المؤشر	المُسْتَهْدَف في المرحلة الرابعة (2011 - 2015)	المُتَحَرِّجُ تَرَائِكُمِيًّا (حتى 31 مارس 2015)
أولاد	2,500	3,159
بنات	2,500	3,591



## المياه والإصحاح البيئي

## قطاع المياه

لها ضمن مشاريع إعادة الإعمار لمحافظة أبين، وقد شمل التأهيل وتوريد وتركيب 14 مضخة غاطسة، وتوريد وتركيب مولد كهرباء قدرة 1 ميغا ومحول قدرة 1 ميغا لتشغيل المحطة وكذلك توريد وتركيب 14 محول كهرباء، كما شمل التدخل تأهيل مبنى المحطة من حيث الأعمال المدنية، وكذلك تأهيل منظومة التحكم المركزية، ومنظومة التعقيم، كما شمل أيضاً تنظيف الخزانات المركزية التوزيعية الحديدية وعددها اثنا عشر سعتها الإجمالية 10,000 م<sup>3</sup> مع عمل الطلاءات المناسبة لها، مع إنشاء غرفة حراسة للمحطة، وقد بلغت كلفة هذا المشروع 1.1 مليون دولار، وهو يوفر خدمة المياه لمدن زنجبار وجعار والحصن وبعض القرى المجاورة للمحطة.

برنامج مواجهة شحة المياه: وصل إجمالي المشاريع المنجزة في هذا البرنامج إلى 141 مشروع بكلفة إجمالية تقارب 17.7 مليون دولار (وهي مساهمة الصندوق فقط)، وذلك لخدمة 152 ألف شخص. وتدرج هذه المشاريع ضمن قطاع المياه.

التواصل مع الشركاء: تواصل وحدة المياه أيضاً مشاركتها في اجتماعات مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة "واش" (التي تعقد شهرياً)، كما تولي منسق المجموعة بالتقارير الشهرية حول إنجازات الصندوق في هذا المجال، كما تواصل اجتماعاتها التنسيقية مع كافة الشركاء العاملين في قطاع المياه باليمن.

## قطاع الإصحاح البيئي

نظراً للظروف التمويلية التي يمر بها الصندوق منذ مطلع هذا العام وعدم توفرها، لذا لم تتم الموافقة على أي مشروع جديد خلال هذا الربع، وبذلك يبقى العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع القطاع (منذ عام 1997 وحتى نهاية شهر مارس 2015) كما كان سابقاً وهو 412 مشروعاً بكلفة تقديرية تتجاوز 46 مليون دولار، ويتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع نحو 3.62 مليون شخص (نصفهم من الإناث)، وتجمع عنها حوالي 1.4 مليون يوم عمل. وقد تم إنجاز 351 مشروعاً بكلفة تصل إلى 24.5 مليون دولار تقريباً.

ويشمل هذا القطاع القطاعات الفرعية التالية:

- 1- إدارة المياه العادمة: تم إنجاز مشروع واحد بكلفة تعاقدية بلغت 381 ألف دولار لخدمة 6,888 مستفيد، ويحتوي المشروع على خطوط للمجاري بطول 5,200 متراً تقريباً، و115 غرفة تفتيش، 128 منهل، و600 توصيلة منزلية.
- 2- إدارة المخلفات الصلبة: تم إنجاز مشروع واحد بكلفة تعاقدية بلغت 128 ألف دولار لخدمة 6,350 مستفيد، ويحتوي المشروع على مسلخ للأسماك، ومبنى إدارة متكامل.
- 3- منهج الصرف الصحي التام بقيادة المجتمع/ حملات التوعية الصحية: تم خلال الربع إنجاز 22 مشروعاً شملت 392 حملة توعية في 329 تجمع سكاني وقد تم إعلان 129 تجمع

نظراً للظروف التمويلية التي يمر بها الصندوق منذ مطلع هذا العام وعدم توفرها، لذا لم تتم الموافقة على أي مشروع جديد خلال هذا الربع ليبقى العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع القطاع (منذ عام 1997 وحتى نهاية شهر مارس 2015) كما كان سابقاً وهو 2,297 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 429 مليون دولار (شاملة مساهمة المستفيدين البالغة 218.6 مليون دولار تقريباً)، ويتوقع أن يستفيد منها استفادة مباشرة قرابة 4.14 مليون شخص (نصفهم من الإناث)، وتجمع عنها فرص عمل مؤقتة تقدر بحوالي 9 ملايين يوم عمل. وقد تم إنجاز 1,842 مشروعاً بكلفة بلغت 146.23 مليون دولار (وهي مساهمة الصندوق فقط).

ويشمل هذا القطاع القطاعات الفرعية التالية:

حصاد مياه الأمطار (خزانات عامة مسقوفة): تم إنجاز 11 مشروعاً تحتوي على 16 خزناً، بسعة تخزينية قدرها 23,850 متراً مكعباً، و4 مناهل عامة، و18 حوض ترسيب، و6 أحواض لشرب الحيوانات (وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت 2.08 مليون دولار لخدمة 8,091 شخص).

حصاد مياه الأمطار من أسطح المنازل (خزانات منزلية): تم خلال الربع إنجاز 63 مشروعاً تحتوي على 8,497 خزانات بسعة إجمالية قدرها 378,228 متراً مكعباً، وبمساهمة من الصندوق بلغت 8.5 مليون دولار لخدمة 76,596 شخصاً.

حصاد مياه الأمطار (خزانات عامة مكشوفة): تم إنجاز مشروع واحد في هذا الربع يحتوي على ثلاثة كرفانات وبسعة تخزينية قدرها 13,255 متراً مكعباً، وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت 50 ألف دولار لخدمة 750 شخصاً.

المياه السطحية: تعتمد هذه المشاريع على مياه العيون، حيث يتم تجميعها في خزانات مغلقة، ومن ثم نقلها عبر أنابيب (غالباً بالانسياب الطبيعي) إلى المستفيدين.

تم خلال هذا الربع إنجاز مشروعين يحتويان على 1 خزان، و1 مناهل عامة، وأنابيب بطول إجمالي يصل إلى 7,781 متر، وذلك بمساهمة من الصندوق بلغت 183 ألف دولار لخدمة 1,366 مستفيد.

المياه الجوفية: تم خلال الربع إنجاز 7 مشاريع شبكة مياه تحتوي على أنابيب بطول 78,260 متر و1,734 توصيلة منزلية، وبكلفة بلغت 2.2 مليون دولاراً لخدمة 110,585 مستفيداً.

تجدر الإشارة إلى أن من أهم مشاريع هذا القطاع المنجزة في هذا الربع هو مشروع تأهيل محطة وحقل الروى / جعار محافظة أبين، حيث تم تأهيل محطة الروى وحقل الآبار التابع

## مؤشرات قطاع المياه

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2011 - 2015)	المتجز تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
الحصول على الماء: عدد الأفراد الذين يحصلون على مصادر مياه محسنة	516,000	712,864
حجم المياه المحسنة المخزونة (متر مكعب)	1,790,000	2,616,100
حجم المياه غير المحسنة المخزونة (متر مكعب)	1,510,000	1,838,602

## مؤشرات قطاع الإصحاح البيئي

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2011 - 2015)	المتجز تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
الحصول على خدمات الصرف الصحي: عدد الأفراد الذين تم تزويدهم بخدمة صرف صحي محسن	200,000	224,594
عدد المجتمعات المحلية التي تخلصت من ظاهرة الصرف المكشوف	170	656

برنامج المياه والصرف الصحي في أبين: جميع المشاريع الممولة من منحة بنك التنمية الألماني (12 مليون يورو، أي ما يعادل 15.6 مليون دولار وقت توقيع الاتفاقية)، وعددها 38 مشروع مياه و5 مشاريع صرف صحي، وقد تقدم الانجاز فيها بحيث تم إنجاز 10 مشاريع مياه، والباقي 33 مشروع مياه وصرف صحي ما زالت تحت التنفيذ والكثير منها نسب الانجاز فيها متقدمة، وقد بلغ الصرف على هذه المشاريع مبلغ 7.5 مليون دولار بنهاية هذا الربع.

مشروع البنية التحتية (شباب/حضر موت): وصل الإنجاز التراكمي للمشروع حتى نهاية مارس 2015 إلى 93.4 %، مرفق صورة من الأعمال المنجزة بالمشروع.



## الزراعة والتنمية الريفية

في بُع (محافظة الحديدة) تم الانتهاء من بناء خزاني مياه لشرب المواشي بسعة إجمالية 512 متراً مكعباً وخزان للري التكميلي للحقل الإيضاحي للبن بسعة 280 متراً مكعباً. وفي مديرية الحجيلة (الحديدة أيضاً)، تم استكمال 5 خزانات مياه لشرب الحيوانات بسعة إجمالية 1,068 متراً مكعباً. كما تم الانتهاء من تنفيذ حاجزين تحويليين لري أكثر من 120 هكتاراً.

وفي الرجم (المحويت) تم الانتهاء من تنفيذ 6 خزانات لشرب الحيوانات بسعة إجمالية 2,800 متر مكعب، وخزان للري التكميلي للبن بسعة 973 متراً مكعباً.

تكوين 2,221 مجموعة إنتاجية على مستوى المجتمعات المحلية المستهدفة (منها 44% نسائية) و80 بين المجتمعات (18 نسائية، و39 مختلطة، و23 مجموعة رجال). ومن خلال المتابعة، فإن غالبية المجموعات لازالت تمارس عملها رغم الظروف الراهنة.

عقد أربع دورات تدريبية للمجموعات في مديريات بلاد الروس (صنعاء) واللحية والمنصورة وبرع (الحديدة)، شارك فيها 128 شخصاً من قيادات المجموعات الإنتاجية (من كلا الجنسين).

### الحواجز المائية

تم انجاز حاجزين في منطقتي العشة ويقام بمحافظة عمران سعتها الإجمالية 845 ألف متر مكعب بلغت المساحات المروية منهما 173 هكتاراً وعدد المستفيدين 7,440 وبتكلفته تتجاوز 579 ألف دولار.

منها خالية من الصرف المكشوف حيث بلغ عدد المستفيدين 20,190 شخصاً. وفيما يتعلق بمشروع المياه والإصحاح البيئي والنظافة في بعض مدارس أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء فقد تم عمل استبيانات والنزول للمدارس المستهدفة لجمع بيانات واش في هذه المدارس.

وفي نفس السياق تمت ترجمة و طباعة 5000 نسخة من كتاب تدخلات مبنية على البرهان المتعلق بالمياه والإصحاح البيئي والنظافة في المدارس والمجتمعات وقد تم توزيعه على الجهات ذات العلاقة.

يصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع القطاع إلى 440 بكلفة تقديرية تقارب 58.1 مليون دولار، يستفيد منها استفادة مباشرة حوالي 461 ألف شخص (46% منهم من الإناث)، وتولد عنها أكثر من 1.43 مليون فرصة عمل. من هذه المشاريع، تم إنجاز 308 مشاريع بكلفة تقارب 21.83 مليون دولار.

قام الصندوق بتنفيذ عدد من الأنشطة المتصلة بقطاع الزراعة، والتي أسهمت بشكل ملموس في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمزارعين.

### مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية

يهدف المشروع إلى الإسهام في التخفيف من الفقر، وتحسين إدارة المصادر الطبيعية. وقد تمّذ المشروع في خمس محافظات (حجة، المحويت، الحديدة، لحج وصنعاء)، حيث تم استهداف 23 مديرية بناء على مؤشرات الفقر والزراعة المطرية. ويتوقع أن يصل عدد المستهدفين إلى 100 ألف أسرة.

وتم إغلاق المشروع في 30 سبتمبر 2014 بعد استكمال تنفيذ جميع أنشطته المقررة. وبعد ذلك، استمر استكمال بقية الأعمال بتمويل من مصادر الصندوق الاجتماعي حيث تم خلال الربع تنفيذ واستكمال إنجاز ما يلي:

في مسقط وادي مجبر (الرجم، المحويت)، تم استكمال جميع أعمال المرحلة الثانية من ترميم 18 خزناً بسعة إجمالية تبلغ 1,540 متراً مكعباً.

## مؤشرات المياه للتنمية الزراعية

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2011 - 2015)	المتجّر تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
السعة التخزينية للمياه المخصصة للزراعة والثروة الحيوانية (متر مكعب)	3,000,000	3,674,718
المساحة الإجمالية المشمولة بالري (هكتار)	2000	998
المساحة الإجمالية للأراضي والمدرجات الزراعية التي تمت إعادة تأهيلها (هكتار)	600	140



مسح الزراعة المطرية

## التدريب والدعم المؤسسي

قرى وتطريف ساحات عامة ومدارس في مديريات حصوين والضليعة والقطن بحضرموت ووصاب الساحل بدمار.

كما دعم الصندوق المبادرات المجتمعية الترموية بتوفير مادة الأسمت استناد منها 10,455 شخصاً في مديريات المواسط وحيفان والمسراخ (تعز)، بينما دعم تشكيل مجلس تعاون للقرية في مديرية الشمايتين (تعز) مؤلفاً من 20 عضواً نصفهم إناث.

### على مستوى السلطة المحلية

تضمنت الأنشطة تدريبات استهدفت مديريات ذي سفال (إب) وسامع والمخاء والشمايتين والمسراخ والمواسط (تعز) استناد منها 235 عضواً في المجلس المحلي. وركزت التدريبات على آلية ومنهجية برنامج التمكين وعلى منهجية التخطيط الترموي للسلطة المحلية والأطر المجتمعية الترموية ومنظمات المجتمع المدني وصولاً بها إلى مراحل متقدمة من التمكين المجتمعي والمؤسسي تجسيدا لأهداف اللامركزية الإدارية والمالية إضافة إلى بناء القدرات في المهارات الإدارية واليات المتابعة وتدريب السلطة المحلية بالمديريات على قانون المناقصات والمزايدات.

### أنشطة أخرى

تم - ضمن برنامج التمكين - تدريب مدربين، استهدف 16 شخصاً (50% إناث) في مديرية عيس على المهارات الإدارية والتنمية الحساسة للزراعات. كما أقيمت ورشة تبادل الخبرات لمنسقي العزل بمديريات سامع والمخاء وحيفان، استهدف 45 منسقا (55% إناث).

تهدف التدخلات في قطاعي التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم الخدمات من خلال التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لشركاء الصندوق من الاستشاريين، واللجان المجتمعية، وصغار المقاولين، والفنيين، والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الحكومية... الخ، والذين ترتبط أنشطتهم بأهداف الصندوق المتمثلة في التنمية المحلية والتخفيف من الفقر.

وصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع قطاع التدريب إلى 1,046 بكلفة تقديرية تتجاوز 27.6 مليون دولار، يُتوقع أن يستفيد منها حوالي 164 ألف شخص (38% منهم من الإناث)، وتتولد عنها قرابة 405,245 يوم عمل. وقد تم إنجاز 935 مشروعاً بكلفة تبلغ حوالي 15.6 مليون دولار.

وبلغ العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع قطاع الدعم المؤسسي 658 بكلفة تقديرية تقارب 40.7 مليون دولار، يُتوقع أن يستفيد منها حوالي 756 ألف شخص (47% منهم من الإناث)، وتتولد عنها قرابة 920 ألف يوم عمل. وقد تم إنجاز 585 مشروعاً بكلفة تقارب 21.14 مليون دولار.

### برنامج التمكين للتنمية المحلية

#### على مستوى المجتمع

شجع الصندوق على تنفيذ 102 مبادرة ذاتية بقيمة 120,000 دولار ركزت على ترميم

### مؤشرات التدريب والدعم المؤسسي

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2011 - 2015)	المتحقق تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
عدد مجالس القرى التي تمارس أعمالها بفعالية	1,500	3,983
عدد المتطوعين الشباب الذين درّبهم الصندوق في مجالات مختلفة (حسب النوع الاجتماعي)	2,500	
	1,500	
عدد أعضاء السلطة المحلية الذين درّبهم الصندوق في إطار برنامج التمكين للتنمية المحلية	1,500	4,868
عدد الأفراد والاستشاريين والمقاولين الذين درّبهم الصندوق في مهارات تحفيز المشاركة المجتمعية	3,000	6,242
عدد المنظمات غير الحكومية التي دعمها الصندوق	90	55
عدد السلطات المحلية التي دعمها الصندوق	90	50
عدد التجمعات المجتمعية التي دعمها الصندوق	2,500	1,832

من حملات التثقيف الصحي في إطار المدارس المستهدفة- تعزيز دور مشاركة المجتمع- تفعيل دور المدارس البيئي والصحي داخل وخارج المدرسة) وبعد أن تم عمل تقييم أولي للبرنامج يتم إعداد الدليل الإرشادي العملي للبرنامج وفق نتائج التجربة الميدانية ، وكذا تنفيذ ثلاث ورش عمل تعريفية ببرنامج التنمية المحلية في الحضر مع أعضاء السلطة المحلية في مديريات (السبعين- معين- بني الحارث) أمانة العاصمة.

وفي المشاركة المجتمعية، تم تطوير 6 أدلة ومواد تدريبية في العمل المجتمعي بمشاركة المجتمع ، فقد تم الإعداد لتحسين استمارة البحث الميداني لدراسة النازحين في أمانة العاصمة وأوضاعهم في مناطق الاستهداف ووضع مقترحات تطويرية حول التدخلات الخاصة بخطة التعافي وإعادة الأعمار، كما تم البدء بوضع آليات مجتمعية فاعلة ومستدامة أثناء الأزمات بشراكة المجتمع مع الجهات الرسمية المحلية في المناطق المتضررة وتعزيز الاتصال والتنسيق بينها لتحسين الوضع البيئي المتردي في أمانة العاصمة.

هذا وقد تم تكملة تنفيذ العمل في مشاريع المياه في مديرية بني العوام وكحلان غفار وقتل شمر والجميمة وتكملة العمل في مشاريع الطرق وصيانتها في مديريات خيران المحرق واسلم و بني العوام وكعيدنة بمحافظة حجة ، الى جانب تنفيذ دورتين تدريبيتين للمقاولين لـ 43 مقاولاً في الأساليب التعاقدية والتنفيذية - فرع حجة ، وكذا عمل ورشة عمل لمتطوعين عن تحديد احتياج النازحين في مدينة المكلا وتوظيف مراكز الإيواء للنازحين.

تحديد احتياج النازحين بالتعاون مع مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية والأطر المجتمعية، ومساعدة إدارة المخيم في تشكيل لجان لتسيير شؤون الإيواء والنازحين، مع تنفيذ برنامج للدعم النفسي للنازحين وتوفير فرص عمل مؤقتة لبعض أسر النازحين ، وايضاً تنفيذ حصر وجمع بيانات للأسر الفقيرة والأسر التي تضررت من الأزمة من الذين يعملون بالأجر اليومي في عدة مناطق في مدينة المكلا وتوزيع 300 سلة غذائية لهم . وكذلك تم عقد دورة تدريبية في مجال المشاركة المجتمعية استهدف 30 استشارياً من محافظات حضرموت وشبوه والمهرة ، وايضاً المشاركة في دراسات مسحية وميدانية عن النازحين في محافظة إب وعمل قاعدة بيانات مرجعية عن النازحين في المحافظة، ومساندة نقابة المهندسين في إب في عملية التحضير وتنفيذ دورتين تدريبيتين لستين مهندساً في مجال البحث السريع بالمشاركة.

## برنامج روافد

تم تنفيذ مشروع تدريب 28 مدرباً (منهم 18 من الإناث)، وتدريب مناصرين جدد من محافظة مأرب ضمن برنامج روافد لـ 23 شخصاً (منهم 8 إناث)، وكذا تنفيذ عملية تدريب خريجين جامعيين لمناصرة قضايا التنمية من محافظة مأرب، فضلاً عن تنفيذ سبع مبادرات ذاتية شبابية من مخرجات برنامج روافد في محافظات المحويت والضالع وحجة.

## برنامج التدخل المتكامل

وصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع البرنامج إلى 340 بكلفة تقديرية تتجاوز 32 مليون دولار، يُتوقع أن يستفيد منها حوالي 313 ألف شخص (51% منهم من الإناث)، وتتولد عنها أكثر من 792 ألف يوم عمل. وقد تم إنجاز 234 مشروعاً بكلفة تتجاوز 14.7 مليون دولار.

وخلال الربع، تم تنفيذ العديد من الأنشطة من بناء وتجهيز 24 فصلاً دراسياً في عدد من مناطق البرنامج، وكذلك فتح 23 فصلاً للتعليم المجتمعي في وادعة (عمران) والمثينة (الحديدة) وميفع في المكلا (حضرموت)، كما تم تنفيذ برنامج الصرف الصحي التام في 45 قرية ضمن مناطق البرنامج ، وتم كذلك تشكيل وتدريب 35 مجلس آباء وأمهات، وتفعيل دورها المجتمعي في تحسين العملية التعليمية، وهذا تم الانتهاء من إعداد وطباعة دليل الأخصائيين الاجتماعيين في برنامج التدخل المتكامل، وكذا تدريب 120 نَحالاً في مختلف المناطق على المعارف والمهارات الأساسية في تربية النحل وإنتاج العسل، ودعمهم ببعض الأدوات اللازمة لتربية النحل وبعض الخلايا الحديثة، الى جانب البدء بتنفيذ 203 سقايات في عزلة الاثلوث (وصاب العالي، ذمار)

ومن هذه الأنشطة ايضاً تأهيل 10 آبار سطحية لمياه الشرب وكذا بناء خزائين لحصاد المياه تستفيد منهما 1.550 أسرة. كما تم تنفيذ شق (يدوي) وتأهيل وتحسين طريق خميس القوع-معينة (تجمع الزرم، الاثلوث، وصاب العالي، ذمار) بطول ستة كيلومترات. بناء وتأثيث وحدة صحية في المدابر (بني نشر، كعيدنة، حجة).

وجرى ايضاً تدريب 180 شخص ( 50% إناث) على صحة الحيوان وتغذية الحيوان في منطقة كرش القبيطة ، الى جانب تنفيذ برنامج المدارس للصحة التجريبي من خلال ( تشكيل وتدريب الفرق المدرسية- تنفيذ عدد من الأنشطة البيئية والصحية- تنفيذ عدد



تأهيل عمال الحراجات الى استشاريين



## التراث الثقافي

### مشروع ترميم جامع الأشاعر بزبيد

تواصلت الأعمال في المشروع، وخلال الربع تم استكمال ترميم الواجهة الشمالية للجامع بشكل كامل وترميم الواجهة الغربية، وكذا استبدال الجسور والفرشات التالفة وعمل المعالجة اللازمة للأرضة، كما تواصل تنفيذ وإغلاق المجسات الأثرية بعد توثيقها بشكل كامل وإعادة الدفن، وكذلك تم ترميم الجدران الداخلية لكل للغرفة والقبعة و حول المداخل المؤدية للمكتبة القديمة والمؤدي إلى البركة الغربية، الى جانب ترميم منطقة البركة وإعادة تركيب البسط والفرشات من خشب العلب بعد عمل المعالجات المناسبة ضد الأرضة كم تم أيضاً ترميم هيكل المئذنة واستبدال الاخشاب المتضررة بعد معالجاتها ضد الأرضة، وكذا مع تواصل الحفر تم اكتشاف محراب قديم أسفل مدخل المئذنة تم بحرص كشفه حتى الوصول لأرضية الجامع القديم الأصلية.

مواصلة أعمال التقيب، حيث نتج عن الحفر ظهور كامل الأرضية مع بقايا الجدران والعقود والدعامات المخفية لتلك الفترة.

### المرحلة السادسة والأخيرة لترميم مسجد ومدرسة الأشرفية بتعز:

تم في يوم 27 يناير 2015 الافتتاح الرسمي والشعبي للمشروع بحضور رسمي متمثل بمحافظ المحافظة وأعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية وبمشاركة شعبية كبيرة ولرجال الاعمال والمهتمين. وقد تم تكريم معهد فينيتو للتراث الثقافي وتسليم درع محافظة تعز من قبل محافظ المحافظة. كما تم تنفيذ بعض الملاحظات المتبقية خلال الاسبوعي الاولين من شهر مارس.

### مشروع إنقاذ وحماية جامع المظفر بتعز:

تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من ترميم جامع المظفر بمدينة تعز القديمة على أن يستأنف العمل في المشروع بداية فبراير 2015 إلا أن الأحداث التي مرت بها البلد وخاصة من بداية يناير 2015 فتم إيقاف العمل بالمشروع بسبب شحة التمويلات.

### مشروع إعداد مناهج الحفاظ على التراث المعماري:

تمت المقارنة بين ما تم جمعه من المقررات الدراسية المتعلقة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في الجامعات اليمنية والمنطقة العربية والدولية التي تم تجميعها في المرحلة السابقة وتقييمها والبدء في وضع المسودة الأولية لمنهج الحفاظ. بالتنسيق مع مركز آثار/ الشارقة التابع لـ MORCCI (المجلس الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية). ولكن العمل توقف بسبب الأوضاع الأمنية وعدم تمكن الخبراء الاجانب من القدوم للبلاد.

### مشروع توثيق وإنقاذ جامع الشاذلي - المخا - تعز:

استمرت أعمال الإنقاذ والترميم للمنارة ولجدران المسجد الأصلي من الداخل والخارج، حيث تم الانتهاء من ترميم الاجزاء العلوية من المنارة والجدران الغربي والشمالي للمسجد

تمت الموافقة خلال الربع على مشروع واحد بكلفة تقديرية تقارب 1.8 مليون دولار. وبذلك يصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع القطاع إلى 284 بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 66 مليون دولار، يُتوقع أن يستفيد منها حوالي 393 ألف شخص (47% منهم من الإناث)، وتتولد عنها فرص عمل يتجاوز عددها 2.5 مليون يوم عمل. وقد تم انجاز 233 مشروعاً بكلفة تعاقدية تبلغ حوالي 39.8 مليون دولار.

### مشروع ترميم الجامع الكبير بصنعاء

تواصل تنفيذ أعمال المشروع بأنشطته المختلفة على الرغم من الأوضاع الأمنية المتدهورة وغير المستقرة والتي أثقت بظلالها سلباً على المشروع، ومنها اضطراب الخبراء الإيطاليين للمغادرة بما لذلك من تأثير على وتيرة العمل والإنجاز ومع ذلك ومن خلال التواصل المستمر والتنسيق مع الخبراء الإيطاليين بالمراسلات وتبادل المعلومات أستمر العمل بالفريق المحلي، وتم خلال هذا الربع إنجاز الآتي:

الانتهاء من ترميم المصنقات الكبيرة وإنهاء العمل في الرواق الغربي الأول، وكذا مواصلة الترميم في بقية الأروقة والذي تزامن مع تنفيذ معالجات إنشائية للأسقف المتضررة كجزء من الترميم الشامل، كما تم أيضاً إعادة بناء الجدران الحاملة للأسقف المستحدث على طول الأروقة الأربعة من الجناح الشمالي، كما رافق هذا استكمال بعض الأشربة الكتابية المتضررة والمفقودة في الرواق الغربي الأول. إنجاز تهيئة أرضية وجدران المكتبة الغربية بما في ذلك المواد العازلة بعد المعالجات الإنشائية والمعمارية. كما تواصلت أعمال التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي وبالفيديو بحسب خطة التوثيق المتبعة. تواصل العمل في عدد من الحفريات الأثرية المفتوحة مع توثيق وتنظيف أي معثورات. استكمال الأعمال الكهربائية. معالجة مشكلة تصريف مياه الصوح. تواصل برنامج التدريب لثمانية من كوادر الهيئة العامة للآثار في مجال الحفريات والترميم.

### مشروع ترميم الجامع الكبير بشبام كوكبان

تواصلت الأعمال في المشروع وإن بوتيرة أضعف من المعتاد بسبب الوضع السائد في البلد عموماً ولكن بشكل خاص بسبب توقف تمويل المشروع وخلال هذا الربع تم:

إزالة التنديمات الحديدية المؤقتة، كما تم البدء في تنفيذ أعمال الملاحة للأسقف والقضاض للسطح والأرضية. تنفيذ أعمال تدعيم لـ 8 من الأعمدة مع سقيفة لحماية المصلين ومنصات العمل. تنفيذ سقائل حديدية لغرض الترميم وإعداد الموقع لأعمال الترميم. فك وإزالة أجزاء من السقف العازل للمطر و المصنقات الخشبية المتضررة وحفظها بعد توثيقها وبعد ذلك أعيد تنفيذ السقف العازل. تنفيذ عدد من المجسات الأثرية والتعرف على مزيد من المعلومات عن تاريخ الجامع ومراحل بناءه. مواصلة ترميم المصنقات الخشبية.

## مؤشرات قطاع الموروث الثقافي

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2011 - 2015)	المتحقق تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
البنائون المهرة الذين تم تدريبهم أو اكتسبوا مهارات الكوادر الذين تم تدريبهم أو اكتسبوا مهارات (مهندسون معماريون، متخصصون في الآثار، مهندسون)	510	631
المواقع والمعالم الأثرية التي تم توثيقها والحفاظ عليها	190	253
	50	39

إعادة تأهيل المتحف الوطني بمدينة تعز (المرحلة الثانية):  
تم تسليم المشروع في يوم 27 يناير 2015 وبحضور محافظ المحافظة ومجبر الصندوق  
والعاملين في المشروع.

الاصلي، كما يتم الترميم للعناصر الخشبية المتبقية في شرفات المنارة وتجهيز المفقود  
منها، وتجدر الإشارة الى أن كل الاعمال يتم تنفيذها بكوادر وطنية تم تدريبها في مشروع  
ترميم مسجد ومدرسة الاشرافية بتعز ولم تؤثر الحرب على نشاط المشروع حتى تاريخه.



أعمال تركيب ألواح زجاجية لفتحات عقود صوح الجامع الكبير - شبام، كوكبان، المحويت

## برنامج الأشغال كثيفة العمالة

### النقد مقابل العمل

كما أقيمت ورشة عمل حول آلية عمل برنامج النقد مقابل العمل، استهدفت رؤساء ومدراء  
وأمناء عموم المكاتب التنفيذية بمحافظة أرخبيل سقطرى. وهدفت الورشة إلى توعية  
السلطة المحلية بأهداف ومعايير واشتراطات البرنامج، وكيفية اختيار المناطق المستهدفة.  
وأقيمت ورشة عمل في محافظة إب حول مراجعة الأداء، وبرمجة الأعمال بحسب الأرصدة  
المتاحة، وتسريع عمليات التصفية المالية والفنية. شارك في الورشة 22 من الاستشاريين  
المشرفين ومحاسبين مشاريع المحافظة.

### قطاع الطرق

وصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع القطاع إلى 845 بكلفة تقديرية تتجاوز 193 مليون  
دولار، يستفيد منها أكثر من 4.4 مليون شخص (50% منهم من الإناث)، وتتولد عنها  
قراءة 9.1 مليون فرصة عمل. وتشتمل المشاريع على شق وإعادة تأهيل طرق ريفية بطول  
3.500 كيلومتر تقريباً، ورفض مساحات بلغت حوالي 3 ملايين متر مربع.  
من هذه المشروعات، تم إنجاز 723 مشاريع بكلفة تقارب 150.4 مليون دولار.

تم خلال الربع الموافقة على 3 مشاريع في برنامج النقد مقابل العمل بكلفة تقديرية تقارب  
0.5 مليون دولار، يُتوقع أن يستفيد منها حوالي 1,470 شخصاً (46% منهم من الإناث)،  
وتتولد عنها فرص عمل تبلغ نحو 32 ألف يوم عمل.

وبذلك، يصل العدد الإجمالي التراكمي لمشاريع البرنامج إلى 803 بكلفة تقديرية تقارب  
167 مليون دولار، يستفيد منها حوالي 1.3 مليون شخص (49% منهم من الإناث)،  
وتتولد عنها قراءة 14.4 مليون فرصة عمل. من هذه المشاريع، تم إنجاز 584 مشروعاً  
بكلفة تقارب 105.4 مليون دولار.

وقد بدأ العمل خلال الربع في المشاريع التي تم تحويل تمويلها من منحة الصندوق السعودي  
إلى منحة الحكومة الألمانية 2012 تنفيذ سقايات خاصة في الشطين (خولان، حجة)  
تستفيد منها 85 أسرة، وتنفيذ سقايات خاصة في بيت الربوعي (خولان أيضاً) تستفيد  
منها 81 أسرة، وتأهيل مدرجات زراعية في الخرابة (أسلم الشام، أسلم، حجة) تستفيد  
منها 80 أسرة، وتأهيل عدة مكونات في المسقط المائي في القاهرة (أسلم أيضاً) يبلغ عدد  
الأسر المستفيدة منها 95.

مؤشرات برنامج النقد مقابل العمل

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2015 - 2011)	المُتَجَزُّ تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
المستفيدون المباثرون: عددُ الأفراد المستفيدين من البرنامج في المناطق الريفية (المشاريع بعيدة المدى)	90,000	-
المستفيدون المباثرون: عددُ الأفراد المستفيدين من البرنامج (المشاريع قصيرة المدى) - حسب المناطق: ريف/ حضر	ريف	630,306
	حضر	322,326
	الإجمالي	952,632
فرص العمل المؤقتة (يوم عمل) المتولدة عن البرنامج في المناطق الريفية (المشاريع بعيدة المدى)	2.625 مليون	-
فرص العمل المؤقتة (يوم عمل) المتولدة عن البرنامج (المشاريع قصيرة المدى) - حسب المناطق: ريف/ حضر	ريف	8.6 مليون
	حضر	1.7 مليون
	الإجمالي	10.3 مليون
المستفيدون غير المباثرين: عددُ الأفراد المستفيدين من الأصول المعيشية المجتمعية	260,000	238,158
الأراضي: المساحة الإجمالية للأراضي والمدرجات الزراعية التي أعيد تأهيلها (هكتار)	4,980	3,528
نسبة الموارد المالية التي تم دفعها كأجور (%)	60%	73%

مؤشرات قطاع الطرق

المؤشر	المستهدف في المرحلة الرابعة (2015 - 2011)	المُتَجَزُّ تراكمياً (حتى 31 مارس 2015)
الوصول إلى مشاريع الطرق الريفية: الطول الإجمالي للطرق التي تم شقها أو تحسينها (كم)	1,300	1,722



## تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر.

### الدورات التدريبية

تم التنسيق مع شركة LFS الألمانية وبتمويل من بنك التنمية الألماني لتدريب 15 موظفاً من مؤسسات وبرامج التمويل الأصغر على مهارات الإدارة المتوسطة في المؤسسات والبرامج ولمدة أسبوعين قد نفذت الدورة في برلين بألمانيا.

المصادقات الميدانية لمحفظه قروض برنامج الاتحاد للتمويل الأصغر. أبين قام الصندوق بإجراء المصادقات الميدانية على محفظه قروض برنامج الاتحاد للتمويل الأصغر/ أبين من أجل ضمان إيصال تلك الخدمات إلى الفئة المستهدفة. كما لوحظ فعالية دور دعم البرنامج في إعادة البناء والإعمار والتعافي في محافظة أبين لاسيما بعد الدمار الكلي الذي تعرضت له نتيجة الحرب التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية.

### شبكة اليمن للتمويل الأصغر

قامت الوحدة بتمويل الشبكة بمبلغ 15 مليون ريال (ما يعادل 71,144 دولاراً) كمنحة لتنفيذ أنشطتها في مجال التدريب وتطوير المنتجات.

وخلال الربع، قامت شبكة اليمن للتمويل الأصغر - بالتعاون مع جلوبال - بتدشين البرنامج التدريبي المخصص لتأهيل وإعداد مسئولو الإقراض والذي استمر من 18 يناير - 2 مارس 2015. وهدف البرنامج إلى زيادة رفق القطاع بالخبرات المؤهلة في مجال التمويل الأصغر. وتم إضافة تدريبات نوعية تستهدف تنمية المهارات الشخصية والمعرفية للمستهدفين.

بالتعاون مع منظمة "كبير" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نفذت شبكة اليمن للتمويل الأصغر تدريب مدربين في التنقيف المالي، استهدف 22 متدرباً. وهدفت الدورة إلى التدريب على هذا المنهج في المناطق الريفية.

احتفلت شبكة اليمن للتمويل الأصغر بتخريج 22 من مسئولو الإقراض والذين تم تدريبهم في برنامج تدريبي مكثف لمدة 30 يوم تدريبي. هذا البرنامج الذي نُفذ بالتعاون مع منظمة جلوبال كميونيتيز كجزء من مبادرة MENA YES. وقد صاحب الحفل المعرض الثاني للتوظيف حضرته 7 مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر. وهدف التدريب إلى دمج خريجي الثانوية في قطاع التمويل الأصغر.

قامت وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بتطوير مشروعين بتكلفة إجمالية 800,651 دولار، ويقدر عدد المستفيدين منهما 508 أشخاص. وهذان المشروعان من ضمن خطة مشاريع القطاع لعام 2015 م البالغ عددها 38 مشروعاً بتكلفة تقديرية 18 مليون دولار ما يعادل 3,870 مليار ريال.

بلغ إجمالي المنصرف للمشاريع تحت التنفيذ خلال الربع ما يقارب 1,196,365 دولار ما يعادل 257,039,020 ريال، حيث تم تمويل كلاً من المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر وبرنامج أزال للتمويل الصغير والأصغر الإسلامي وشبكة اليمن للتمويل الأصغر وذلك بغرض توسيع وزيادة أنشطتها في مجال الخدمات المالية وغير المالية والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر.

وصل حجم محفظه القروض النشطة لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر حتى 31 مارس 2015 إلى ما يقارب 12,819 مليون ريال ما يعادل 57 مليون دولار، بينما بلغ عدد المقترضات والمقترضين من بنوك ومؤسسات وبرامج التمويل الصغير والأصغر 124,917 مقترضاً نشطاً، وُعدّد المدّخرين النشطين 683,365 مدخراً ومدخرة.

### الدعم الفني لتطوير الأنظمة الآلية لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر

تم تقديم الدعم الفني لتطوير الأنظمة الآلية لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر حيث تم استكمال ربط الإدارة العامة والفروع التابعة لبرنامج أزال للتمويل الصغير والأصغر الإسلامي مركزياً كما تم دمج الأنظمة الآلية الثلاثة (نظام التمويل والنظام المالي والموارد البشرية) بحيث تعكس جميع العمليات آلياً من نظام التمويل والموارد على النظام المالي وهذا من شأنه تقليل الأخطاء وتوفير الوقت والجهد وتوثيق عمليات التعديل. وقد تم تطوير تطبيق الجوال لعملية المسح الميداني لعملاء المصادقة الميدانية، كما تم زيارة شركة الأوائل للتمويل الأصغر بتز لتقديم الدعم الفني لها في مجال نظام المعلومات، كما تم إعداد تقرير إحصائي لأنشطة عملاء التمويل الأصغر بالمؤسسات والبرامج، وتم تقديم عميلة الدعم الفني للأنظمة الآلية في مؤسسات التمويل والوحدة وتحديث قاعدة بيانات العملاء في موقع الاستعلام الائتماني.

### وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

تم أعداد الإجراءات المالية لتمويل الوكالة بمبلغ يقارب 64.5 مليون ريال (ما يعادل 300,000 دولاراً) لتنفيذ أنشطتها في المركز الرئيسي وفرعها في عدن والمكلا. وقد قامت الوكالة خلال الربع الأول بتنفيذ عدة أنشطة في مجال خدمات تنمية الأعمال




أحد المستفيدين من الخدمات المالية للمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر - القاعدة - إب

## مؤشرات محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر حتى نهاية شهر مارس 2015 م

منطقة العمل	عدد مستولي القروض	عدد الموظفين	الأرقام التراكمية		محفظة القروض في المخاطرة (%)	محفظة القروض (مليون ريال)	عدد العملاء ( نشطون )			البرنامج	م
			مبالغ القروض (مليون ريال)	عدد القروض			مدخرون		مقترضون الإجمالي		
							النساء (%)	الإجمالي			
أمانة العاصمة، أب، تعز، ذمار، المكلا، الحديدة، عدن، حجة، عيس	138	271	9,818	124,012	0.75	3,247	123,828	40	44,002	بنك الأمل للتمويل الأصغر	1
أمانة العاصمة، تعز، إب، القاعدة، ذمار، يريم، حجة، الحج، الحديدة، الضالع، عدن، المحويت	82	152	7,171	137,673	5.02	852	30,214	80	18,680	المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر	2
دار سعد، البريقة، المعلا، التواهي، خور مكسر، كريتر - عدن، الحج، الضالع	51	99	4,374	69,504	0	976	11,872	92	14,618	مؤسسة عدن للتمويل الأصغر	3
صنعا، تعز، عدن، الحديدة، اب	76	116	6,938	78,611	2.14	736	3,018	50	10,367	مؤسسة نماء للتمويل الصغير والأصغر	4
أمانة العاصمة، تعز، الحديدة، عدن، اب، حضرموت، عمران	93	131	8,843	38,640	3.08	1,130	0	31	7,232	برنامج التضامن للتمويل الأصغر	5
أمانة العاصمة، تعز، اب، عدن، الحديدة، ذمار، المكلا، سيئون	73	117	8,911	19,020	0.8	2,035	507,141	4	7,476	مصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي	6
حضرموت (سيئون، تريم، السوم)	20	56	2,157	20,633	6.99	815	4,149	38	6,713	برنامج حضرموت للتمويل الأصغر	7
أمانة العاصمة، تعز، عدن، المكلا، الحديدة، إب، يريم، ذمار، البيضاء، رداع، لحج، إب، الضالع، عمران، حجة	21	126	17,055	22,617	3	2,123	0	25	5,206	صندوق تمويل الصناعات والمنتجات الصغيرة	8
أمانة العاصمة	42	87	2,849	48,198	7.55	435	3,143	64	4,914	برنامج أزال للتمويل الأصغر	9
ابن (ذنجبار، خنفر، أحور)، المكلا، الشحر، عدن	31	80	2,747	50,187	0	406	0	100	4,118	برنامج الاتحاد للتمويل الأصغر	10
تعز (الكمب، حوض الأشراف، الراهده، صينة، القاعدة)	21	41	2,578	65,829	10.75	64	0	79	1,591	شركة الأوائل للتمويل الأصغر -	11
مناطق مختلفة			3,413	85,024						مشاريع مدرة للدخل	12
	648	1,276	76,854	759,948		12,819	683,365		124,917	الإجمالي	

## نسبة توزيع الاستثمار في الصندوق للربع الأول 2015



## عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال الربع الأول 2015 وكلفتها التقديرية (حسب المحافظة).

المحافظة	عدد المشاريع	التكلفة التقديرية (دولار)	مساهمة الصندوق التقديرية (دولار)	توزيع الاستثمار على المحافظات (%)
أرخبيل سقطرى	1	182,500	182,500	5.0
أمانة العاصمة	1	1,770,000	1,770,000	48.3
المهرة	1	152,000	152,000	4.1
تعز	2	104,000	104,000	2.8
حضرموت	1	166,000	166,000	4.5
عمران	1	124,512	217,442	5.9
لحج	5	275,000	275,000	7.5
أكثر من محافظة	2	800,651	800,651	21.8
الإجمالي*	14	3,667,593	3,574,663	100.0

\*الإجمالي يشمل (11) مشروعا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

## عدد المشاريع والمستفيدين والتكلفة التقديرية وفرض العمل للربع الأول 2015 (حسب القطاع)

العمالة المؤقتة	المستفيدون المباشرون		مساهمة الصندوق التقديرية (دولار)	التكلفة التقديرية (دولار)	عدد المشاريع	القطاع
	نسبة الإناث (%)	الإجمالي				
5,500	50	13,000	124,512	217,442	1	الدعم المؤسسي
700	50	180	70,000	70,000	1	الزراعة
1,365			309,000	309,000	6	الصحة
1,100			1,770,000	1,770,000	1	الموروث الثقافي
31,988	46	1,469	500,500	500,500	3	التقديرات مقابل العمل
81	30	508	800,651	800,651	2	خدمات الأعمال
40,734	49	15,157	3,574,663	3,667,593	14	الإجمالي*

\*الإجمالي يشمل (11) مشروعا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

## العدد التراكمي للمشاريع وحجم الاستثمار والتعاقدات حتى نهاية الربع الاول

## العدد التراكمي للمشاريع المنجزة حتى نهاية الربع الاول

(حسب القطاع) 2015

القطاع	عدد المشاريع	المتعاقد (دولار)
البيئة	349	24,303,525
التدخل المتكامل	234	14,732,855
التدريب	935	15,559,934
التعليم	4,743	565,118,147
الدعم المؤسسي	585	21,135,827
الزراعة	308	21,825,647
الصحة	1,104	71,227,808
الطرق	723	150,371,489
الفئات ذات الاحتياجات الخاصة	680	29,422,625
المنشآت الأصغر	167	30,924,892
المنشآت الصغيرة	32	7,704,817
الموروث الثقافي	233	39,791,802
المياه	1,846	146,754,803
التقدي مقابل العمل	584	105,403,858
خدمات الأعمال	53	6,917,204
الإجمالي*	12,576	1,251,195,233

(حسب المحافظة) 2015

المحافظة	عدد المشاريع	التكلفة التقديرية (دولار)	مساهمة الصندوق التقديرية (دولار)	المتعاقد (دولار)
اب	1,404	202,547,864	169,033,149	153,718,245
ابن	348	68,210,926	56,506,379	43,822,734
أريخيل سقطرى	52	6,117,126	5,882,421	5,773,331
الامانة	708	108,703,939	103,342,817	92,822,666
البيضاء	309	40,041,101	35,558,457	32,093,488
الجوف	160	19,613,292	18,766,891	15,651,584
الحديدة	1,242	185,365,535	179,857,807	155,503,735
الضالع	295	49,617,730	43,450,925	36,394,391
المحويت	432	61,568,007	53,657,113	48,269,506
المهرة	107	8,616,810	8,117,054	7,142,187
تمز	1,804	280,108,743	206,280,003	191,943,391
حجة	1,179	166,692,694	148,827,201	128,567,166
حضرموت	680	78,775,709	76,148,148	62,622,977
ذمار	972	130,358,859	103,009,202	98,919,614
ريمة	362	57,643,763	36,576,862	39,152,317
شبه	305	33,390,460	32,095,542	28,923,552
صعدة	354	56,579,464	55,535,159	50,272,080
صنعاء	532	66,488,946	62,003,116	53,483,894
عدن	325	48,333,060	45,786,804	39,482,582
عمران	926	124,664,148	110,511,622	99,919,032
لحج	729	119,040,157	89,908,055	83,112,375
مارب	129	12,095,465	11,538,118	10,700,604
أكثر من محافظة	1,286	121,696,344	119,914,841	88,324,655
الإجمالي*	14,640	2,046,270,143	1,772,307,687	1,566,616,106

\*الإجمالي يشمل (211) مشروعا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

## العدد التراكمي للمشاريع وحجم الاستثمار والمستفيدين والعمالة المؤقتة حتى نهاية الربع الاول 2015 (حسب القطاع)

القطاع	عدد المشاريع	التكلفة التقديرية (دولار)	مساهمة الصندوق التقديرية (دولار)	المتعاقد (دولار)		المستفيدين المباشرين المتوقعون		إجمالي العمالة المؤقتة المقدرة
				إناث	ذكور	إناث	ذكور	
البيئة	411	46,030,319	39,708,086	37,329,043	1,803,839	1,799,363	208,442	1,387,775
التدخل المتكامل	340	32,088,916	26,565,325	21,546,095	152,515	159,997	111,131	792,008
التدريب	1,046	27,596,957	27,558,356	19,248,882	101,566	62,089	430,904	405,245
التعليم	5,272	762,537,019	737,779,658	638,481,911	1,527,211	1,285,651	1,918,618	24,980,448
الدعم المؤسسي	658	40,717,271	38,001,329	24,103,688	400,542	355,229	326,174	919,727
الزراعة	440	58,099,946	53,412,364	40,364,964	248,649	211,981	418,278	1,434,872
الصحة	1,218	108,640,422	105,826,019	89,142,733	2,858,051	4,977,259	864,818	2,319,133
الطرق	845	193,405,060	187,261,397	178,732,351	2,225,326	2,202,830	843,899	9,036,918
الفئات ذات الاحتياجات الخاصة	718	37,945,828	37,191,932	31,096,407	112,070	72,549	68,482	864,313
المنشآت الأصغر	197	49,359,185	49,196,083	40,400,092	87,356	370,469	515,911	173,379
المنشآت الصغيرة	33	8,982,031	8,981,031	7,834,817	18,434	22,101	60,129	17,828
الموروث الثقافي	284	65,996,983	65,257,577	55,043,242	209,365	183,538	109,306	2,514,029
المياه	2,295	430,423,541	211,963,949	210,378,118	2,037,987	2,055,020	157,172	8,903,470
التقدي مقابل العمل	803	166,934,244	166,092,162	157,133,994	641,872	624,711	991,111	14,332,558
خدمات الأعمال	80	17,512,419	17,512,419	15,779,769	66,541	26,567	94,317	3,555
الإجمالي	14,640	2,046,270,143	1,772,307,687	1,566,616,106	68,085,258	68,085,258		67,215,713

\*الإجمالي يشمل (211) مشروعا لم يتوفر لها مصدر تمويلي

## تدريب شباب عُزَل ريفية لمساعدة المزارعين في صحة الحيوان

قام الصندوق الاجتماعي للتنمية (مُمَثلاً ببرنامج التدخل المتكامل) بتدريب عدد من الشباب في عُزَل البرنامج، وذلك في مجال صحة الحيوان، حيث حصل هؤلاء الشباب على تدريب نظري لمدة شهر، وتدريب عملي لشهرين آخرين. وتم التدريب في قراهم: القحيفة (تعز)، كرش (لحج)، بني أسعد (إب)، الاثلوث (ذمار) بالإضافة إلى متابعتهم بعد التدريب (في قراهم أيضاً) من قِبَل أطباء بيطريين ولدة ستة أشهر.

وقد تم تسليم المتدربين حقائب بيطرية تحتوي على الأدوات الخاصة بتنفيذ عملهم، وكذلك كمية من الأدوية اللازمة لعملهم، بحيث يتم بيعها للمزارعين عند معالجة الحيوانات، ومن ثمَّ شراء أدوية أخرى. كما تم إعطاؤهم تصاريح مزاوله المهنة تحت إشراف مكاتب الزراعة في مراكز المديرية (إدارة صحة الحيوان).

ومن الشباب المتدربين، حميد فيصل (من عزلة بني أسعد، محافظة إب)، ومصطفى محمد علي (من كرش، لحج)، وعلي عبده محمد ناصر (من الاثلوث، ذمار).

ويعتبر هؤلاء الشباب نموذجاً من المتدربين الذين يمارسون العمل في عُزَلهم، حيث قاموا بفتح صيدليات في قراهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية للمزارعين (معالجة الحيوانات وبيع أدوية) وكذلك توعية المزارعين في مجال رعاية الحيوان. وقد أدت هذه الأنشطة كلها إلى توفير وتحسين الخدمات البيطرية في المناطق المشار إليها، وكذلك تحسين المستوى المعيشي لكثير من المزارعين، وكذا رفع المستوى الاقتصادي لهؤلاء الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم بعد إكسابهم مهنة البيطرة.



## الصندوق الاجتماعي للتنمية

فج عطان - ص.ب 15485 صنعاء - الجمهورية اليمنية

Tel +967 (1) 449 669/8 Fax +967 (1) 449 670 Email info@sfd-yemen.org

www.sfd-yemen.org /SFDYemen /SFDYemenAr /user/SFDYemen/